

PILOTAGE DE PROJET : DES INDICATEURS A LA MAITRISE DES COUTS



2 jours

Formateur
BENAMER Arafat
JOVER Stéphane



*Piloter l'activité par
la mise en place de
tableaux de bord*

Programme

Comprendre le contrôle de gestion

- Définition, rôle et importance du contrôle de gestion
- le contrôle de gestion dans la sphère publique : métiers & organisation dans les collectivités territoriales
- Les fonctions connexes (audit, inspections.....)
- L'inventaire des outils du contrôle de gestion

L'application du contrôle de gestion dans le pilotage de projet

- Rappel des principes généraux de la méthode de gestion de projet
- Rappel des grandes étapes d'un projet

Le contrôle de gestion au service de la maîtrise des coûts et des délais du projet

- Les outils de maîtrise des délais et des coûts : GANTT, méthode d'évaluation des coûts d'un projet, tableau de suivi du budget d'un projet

Ateliers pratiques et études de cas :

- Analyse de cas réels d'utilisation du contrôle de gestion dans le pilotage de projet simple,
- Application aux sujets traités dans le cadre de l'EMI (format atelier)



MAÎTRISER

... et décrire le périmètre d'intervention du contrôle de gestion en fonction de son organisation



MAÎTRISER

Les méthodes et les outils du contrôle de gestion



APPRENDRE

Les outils du contrôle de gestion pour piloter la performance des projets